

GBK


Logistik arbetsdag. Upptagning bommar, Akterförtöjning pir och Upptagning flytbrygga.

Brygga 1. Flytkropp, bom rengöres och läggs upp mellan stugan och sjöbod samt grusplan bakom. Surras.

Brygga 2. Flytkropp, bom rengöres och läggs upp på gräsmattan, flytkropp riktas mot brädgång och surras.

Brygga 3. Flytkroppar tas av, transporteras till stugan, rengöring och staplas. Styrbords bommar placeras vid "vinkeln" sjöbodarna. Babords bommar som ovan, med placering brädgång mellan brygga 3-4. Surras.

Brygga 4. Flytkroppar tas av, transporteras till stugan, rengöring och staplas. Bommarna blir kvar på brygga 4 och förankras där det är möjligt. Jag räknar med att betongkanten skyddar dom.



Arbetsinsats Alla kan hjälpa till.

Lätt	35
Medel	36
Tungt	12
Totalt	83

Fördelning

	Antal Bommar	Arbetsbelastning	Antal man	Antal lag	Min/bom	Tot Tid	Uppläggningsplats
Brygga 4	20	Tungt	(2x6) 12	2	10	140 min	På brygga 4
Brygga 3	36	Medel	(4x5) 20	4	10	130 min	Brädgång 3-4, vinkel sjöbodar
Brygga 2	29	Medel/lätt	(3x4) 12	3	8	80 min	Gräsplan
Brygga 1	20	Lätt	(3x4) 12	3	8	80 min	Mellan stugan och sjöbod
Transport flytelement		Medel	4				
Lokalen rengöring stapling		Medel/lätt	6				
Anvarig upplag		Lätt	5				
Team surrning		Lätt	10				
Grilla korv		Lätt	2				
Akterförtöjning piren, rensning bryggor.							
Flytbrygga upp							