
GBK 

Logistik arbetsdag. Upptagning bommar, Akterförtöjning pir och Upptagning flytbrygga. 

Brygga 1. Flytkropp, bom rengöres och läggs upp mellan stugan och sjöbod samt grusplan bakom. 

Surras. 

Brygga 2. Flytkropp, bom rengöres och läggs upp på gräsmattan, flytkropp riktas mot brädgång och 

surras. 

Brygga 3. Flytkroppar tas av, transporteras till stugan, rengöring och staplas. Styrbords bommar 

placeras vid ”vinkeln” sjöbodarna. Babords bommar som ovan, med placering brädgång mellan 

brygga 3-4. Surras. 

Brygga 4. Flytkroppar tas av, transporteras till stugan, rengöring och staplas. Bommarna blir kvar på 

brygga 4 och förankras där det är möjligt. Jag räknar med att betongkanten skyddar dom. 

 

 

Arbetsinsats Alla kan hjälpa till.  

Lätt 35 

Medel 36 

Tungt 12 

Totalt 83 
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Fördelning 

  
Antal 
Bommar Arbetsbelastning 

Antal 
man 

Antal 
lag 

Min/ 
bom Tot Tid Uppläggningsplats 

Brygga 4 20 Tungt (2x6)  12 2 10 
140 
min På brygga 4 

Brygga 3 36 Medel (4x5) 20 4 10 
130 
min 

Brädgång 3-4, vinkel 
sjöbodar 

Brygga 2 29 Medel/lätt (3x4)   12 3 8 80 min Gräsplan 

Brygga 1 20 Lätt (3x4)   12  3 8 80 min 
Mellan stugan och 
sjöbod 

                

Transport 
flytelement   Medel 4         

Lokalen 
rengöring 
stapling   Medel/lätt 6         

Anvarig upplag   Lätt 5         

Team surrning   Lätt 10         

Grilla korv   Lätt 2         

Akterförtöjning 
piren, rensning 
bryggor.               

Flytbrygga upp               

 
 


